

Execução:



Realização:



Prefeitura de  
**BETIM**

**PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BETIM**

0	10/2017	A	PARA APROVAÇÃO				
REV	DATA	TIPO	DESCRIÇÃO	POR	VERIFICADO	AUTORIZADO	APROVADO

**EMISSIONES**

TIPOS	A – PARA APROVAÇÃO	C – ORIGINAL	B – REVISÃO	D – CÓPIA
-------	--------------------	--------------	-------------	-----------

**EMPRESA CONTRATADA:**

**PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.**

Alameda Oscar Niemeyer, nº 500, Salas 503/507 – Vale do Sereno

34000-000 – Nova Lima – MG

Tel.: (31) 3347-4405 // (31) 3347-7079



**PRODUTO:**

**PRODUTO J: RELATÓRIO MENSAL DE ANDAMENTO DAS ATIVIDADES – MÊS 09**

**REFERÊNCIA:**

**Outubro / 2017**

Arquivo: PMSB-RLM-PMB-BTM-0911-1017-REV00.doc

**Execução:**



**Realização:**



## **EXECUÇÃO**



### **PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**

Alameda Oscar Niemayer, 500 | Sala 503/507 |  
Vale do Sereno | Nova Lima | Minas Gerais

[www.projetaengenharia.eng.br](http://www.projetaengenharia.eng.br)

## **REALIZAÇÃO**



### **MUNICÍPIO DE BETIM**

Prefeito: Vittorio Medioli | Vice-Prefeito – Vinicius Resende  
Rua Pará de Minas, 640 | Brasília | Betim | Minas Gerais

[www.betim.mg.gov.br](http://www.betim.mg.gov.br)

Execução:



Realização:





EQUIPE TÉCNICA	
Nome	Formação
Coordenação	
Raphael Eduardo de Melo e Silva	<b>Coordenador Geral</b>
Guilherme Diniz – Engenheiro Civil	<b>Gerente de Contratos</b>
Matheus Comanducci Fernandes Neto	<b>Responsável Técnico</b> - Engenheiro Civil Sanitarista
Rafaela Priscila Sena do Amaral	<b>Coordenação Executiva</b> - Tecnóloga em Gestão Ambiental
Gracielle Muniz	<b>Coordenação de Campo</b> - Engenheira Ambiental e de Segurança do Trabalho
Técnicos	
Adélia Nascimento	Estagiária - Engenharia Civil
Aline Maia	Engenheira Eletricista
Aline Souza Cavalcante Pires	Engenheira Ambiental
Danilo da Silva	Engenheiro Civil
Fabiano Lopes	Engenheiro Civil
Juliana Gonçalves	Administradora
Larissa Costa Silveira	Bióloga
Michele Ribeiro	Engenheira de Produção
Roberth Bruno Oliveira e Silva	Estagiário - Engenharia Civil
Sayuri Osawa	Arquiteta Urbanista
Tayrini Campos Soares	Engenheira Civil
Tiago Rafael Marques	Estagiário – Comunicação Social
Virginia Rodrigues da Silva	Relações Públicas

Execução:



Realização:



## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>1</b>
<b>2. OBJETIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. PRODUTOS ESPERADOS.....</b>	<b>3</b>
<b>4. DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA DAS ATIVIDADES REALIZADAS .....</b>	<b>5</b>
<b>5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>7</b>
<b>6. ANEXOS .....</b>	<b>8</b>
<i>Anexo 1 – Comunicado de retomada das atividades de elaboração do PMSB.....8</i>	
<i>Anexo 2 – Lista de Presença Reunião na Diretoria Operacional de Saúde para alinhamento da Oficina de Controle Social e Ações para o Saneamento com os agentes de Saúde.....9</i>	
<i>Anexo 3 – Convite e conteúdo programático da Oficina de Controle Social e Ações para o Saneamento para os profissionais da saúde.....10</i>	
<i>Anexo 4 – Convite e conteúdo programático da Oficina de Controle Social e Ações para o Saneamento para os profissionais da educação.....12</i>	
<i>Anexo 5 – Produto D – Prognóstico e Alternativas para a Universalização.....16</i>	

Execução:



Realização:



Prefeitura de  
**BETIM**

## LISTA DE TABELAS

TABELA 1– PRODUTOS A SEREM ELABORADOS .....	3
TABELA 2 – CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS .....	4
TABELA 3- DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA DAS ATIVIDADES .....	5

Execução:



Realização:



## 1. INTRODUÇÃO

Os Planos Municipais de Saneamento Básico constituem um documento essencial como ferramenta de planejamento estratégico para a futura elaboração de projetos e execução de serviços e obras, servindo de diretriz na elaboração de Planos de Investimentos com vistas à obtenção de financiamentos para obras e serviços necessários aos Municípios. São instrumentos que definem critérios, parâmetros, metas e ações efetivas para atendimento dos objetivos propostos, englobando medidas estruturais e estruturantes na área do saneamento básico para garantir a melhoria da qualidade de vida de seus munícipes.

O PMSB tem por objetivo apresentar o diagnóstico do saneamento básico no território do Município de **Betim**, analisando e avaliando suas carências e necessidades para então definir um planejamento de ações para os quatro eixos do saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo e águas pluviais). O Plano leva em consideração o horizonte de planejamento por um período de 20 (vinte) anos, incluindo metas de prazos imediato, curto, médio e longo.

Em termos gerais, o PMSB de **Betim** busca a consolidação dos instrumentos de planejamento e gestão, visando à universalização do acesso aos serviços de saneamento (populações urbanas e rurais), à garantia de qualidade e suficiência desses serviços e à promoção da melhoria da qualidade de vida da população e das condições ambientais.

A elaboração do PMSB deve-se dar em consonância com as políticas públicas previstas para o Município e região onde se insere, de modo a compatibilizar as soluções a serem propostas com as leis, planos e projetos previstos para a área de estudo.

Como premissa para a sua elaboração, toma-se como referência a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Desta Lei, merece destaque o Art. 2º do Capítulo I, que trata dos princípios fundamentais para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, e o Art. 9º do Capítulo II, sobre o exercício da titularidade, que atribui ao titular dos serviços à responsabilidade de formular a política pública de saneamento básico e, nesse sentido, a elaboração dos planos de saneamento básico, nos termos da Lei em questão.

Execução:



Realização:



Além das ações diretamente relacionadas aos serviços de saneamento básico, outros de caráter interdisciplinar devem ser considerados nas análises e propostas a serem realizadas no PMSB de **Betim**, a exemplo das questões urbanísticas, socioeconômicas, ambientais e de saúde, dentre outras.

É dentro desse cenário de visão abrangente e sistêmica que serão desenvolvidas todas as etapas do presente PMSB, tendo a perspectiva de análise integrada como elemento norteador da construção deste importante instrumento de planejamento e gestão.

Este documento – **Produto J: Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades Desenvolvidas** – contém o resumo da situação quanto ao cumprimento da programação, ocorrências, recomendações e conclusões das atividades desenvolvidas na segunda quinzena do mês 09 (15 de setembro a 05 de Outubro) de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Betim.

Execução:



Realização:



Prefeitura de  
**BETIM**



## 2. OBJETIVO

O objetivo geral do PMSB é dotar os municípios de um instrumento eficiente de planejamento, revisado periodicamente (a cada quatro anos), visando à melhoria da qualidade de vida da população, em atendimento à legislação pertinente, especialmente a lei n.º Lei 11.445/2007 – Lei Nacional de Saneamento Básico e ao Decreto nº 7.217, de 21 de Junho de 2010, que a regulamenta. Nesse contexto, o presente documento tem por objetivo apresentar de forma simplificada as atividades desenvolvidas pela equipe técnica da Projeta Engenharia para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Betim, na segunda quinzena do mês 09 (15 de setembro a 05 de Outubro) do contrato.

## 3. PRODUTOS ESPERADOS

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Betim tomou como base o Termo de Referência (TR) da FUNASA de 2012. Esse TR sugere a elaboração de 11 produtos, conforme descrito na Tabela 1, sendo os respectivos prazos de execução e entrega dos produtos apresentados na Tabela 2. O Produto D – Prospectiva e Planejamento Estratégico foi concluído na fase atual.

**Tabela 1– Produtos a serem elaborados**

PRODUTOS A SEREM ELABORADOS
<b>Produto A</b> – Cópia do ato público do Poder Executivo com definição dos membros dos comitês;
<b>Produto B</b> – Plano de Trabalho e Plano de Mobilização e Comunicação Socioambiental;
<b>Produto C</b> – Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo da Situação do Saneamento Básico;
<b>Produto D</b> – Relatório da prospectiva e planejamento estratégico;
<b>Produto E</b> – Relatório dos programas, projetos e ações;
<b>Produto F</b> – Plano de execução;
<b>Produto G</b> – Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico;
<b>Produto H</b> – Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico;
<b>Produto I</b> – Termo de Referência para o Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão;
<b>Produto J</b> – Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas; e
<b>Produto K</b> – Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico.

**Fonte: FUNASA (2012)**

Execução:



Realização:



Tabela 2 – Cronograma Geral de Execução e Entrega dos Produtos

Escopo: Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Betim  
Contratada: Projeta Engenharia  
Atualizado em: 05/10/2017

LEGENDA	
P	Elaboração/Entrega Prevista
R	Entrega Realizada
O	Oficinas Regionais - Controle social e Ações para o saneamento
C	2ª Conferência - Apresentação dos Programas e ações
E	Evento de encerramento

Código	Produto	FINALIZADO EM 2016						A SER ELABORADO EM 2017				
		Mês 1/2016	Mês 2/2016	Mês 3/2016	Mês 4/2016	Mês 5/2016	Mês 6/2016	Mês 08/2017	Mês 09/2017	Mês 10/2017	Mês 11/2017	Mês 12/2017
Produto A	Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou Portaria, por exemplo), com definição dos membros dos comitês;	R										
Produto B	Plano de Trabalho Socioambiental	R										
Produto C	Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo		R									
Produto C (Atualização)	Atualização do Diagnóstico Técnico-Participativo							R				
Produto D	Relatório da Prospectiva e Planejamento Estratégico							R				
Produto E	Relatório dos Programas, Projetos e Ações;									O P		
Produto F	Plano de execução									P		
Produto G	Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico									P C		
Produto H	Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico										P	
Produto I	Termo de Referência do Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão										P	
Produto J	Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P
Produto k	Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico											P E
Período		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	120 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias

Fonte: Projeta Engenharia (2017)

#### 4. DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Conforme apresentado, este documento tem como objetivo apresentar uma descrição simplificada das atividades desenvolvidas na segunda quinzena do mês 09 (15 de setembro a 05 de Outubro) da elaboração do Plano de Saneamento Básico no município de Betim. Assim, apresentam-se a seguir as atividades desenvolvidas e, nos anexos, os registros fotográficos e materiais elaborados nesse período.

**Tabela 3- Descrição simplificada das atividades**

DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	
MÊS	ATIVIDADES REALIZADAS
<b>Mês 09</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envio de e-mail para todos os atores envolvidos nas atividades realizadas em 2016 comunicando o retorno dos trabalhos de elaboração do PMSB</li> <li>• Reunião na Secretaria de Educação de Betim para o nivelamento das oficinas a serem realizadas com os profissionais de educação</li> <li>• Reunião na Diretoria Operacional de Saúde para o nivelamento da oficina a ser realizada com os profissionais de saúde</li> <li>• Contato com o gabinete da prefeitura para o agendamento da reunião com os administradores regionais</li> <li>• Contato com a câmara dos vereadores para o agendamento de apresentação do que já foi realizado e o ainda será feito do PMSB</li> <li>• Reunião na COPASA para alinhamento de Projeções e Dados de Água e Esgoto</li> <li>• Descrição e escolha dos cenários de planejamento, identificação das carências e definições de objetivos e metas para a prestação de serviço abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo de águas pluviais</li> </ul>

Execução:



Realização:



DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	
MÊS	ATIVIDADES REALIZADAS
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Finalização da apresentação da oficina de controle Social e Ações para o Saneamento</li><li>• Elaboração da minuta do projeto de lei do PMSB</li><li>• Fechamento do Produto D – Prognósticos e alternativas para universalização</li><li>• Reunião para nivelamento da 2ª conferência de Betim</li><li>• Reunião para nivelamento do evento de encerramento do PMSB</li></ul>

Execução:



Realização:



## 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. *Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007*. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm)>. Acesso em: Janeiro de 2016.

MS/FUNASA. (Ministério da Saúde/Fundação Nacional da Saúde). *Termo de referência para elaboração de planos municipais de saneamento básico*: Procedimentos relativos ao convênio de cooperação técnica e financeira da Fundação Nacional de Saúde. Funasa/MS: Brasília, 2012.

Execução:



Realização:



## 6. ANEXOS

### Anexo 1 – Comunicado de retomada das atividades de elaboração do PMSB



The image is a flyer with a light blue background. At the top left, there is a circular logo for 'PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO' featuring a colorful geometric design. To its right, the word 'COMUNICADO' is written in large, bold, blue capital letters. Below this, a paragraph of text reads: 'A Prefeitura Municipal de Betim e a Projeta Engenharia vêm por meio deste comunicar a retomada das atividades para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.' This is followed by another line: 'Fique atento às próximas atividades.' and then 'Contamos com a sua participação!' in blue. At the bottom, there is a white horizontal bar containing the logos of the 'Prefeitura de BETIM' (with its coat of arms) and 'PROJETA ENGENHARIA'.

**COMUNICADO**

A Prefeitura Municipal de Betim e a Projeta Engenharia vêm por meio deste comunicar a retomada das atividades para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Fique atento às próximas atividades.

Contamos com a sua participação!

 **Prefeitura de BETIM** 


Execução:



Realização:





**Anexo 2 – Lista de Presença Reunião na Diretoria Operacional de Saúde para alinhamento da Oficina de Controle Social e Ações para o Saneamento com os agentes de Saúde.**

 **ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BETIM**

Data: 28/09/17 Local: Diretoria Operacional - Saúde / Prefeitura municipal  
 Hora: 09:30 Pauta:

NOME	INSTITUIÇÃO/LOCALIDADE	TELEFONE (FIXO E CELULAR)	EMAIL
<u>Aparecida G. Silva</u>	<u>Secretaria de Saúde / Betim</u>	<u>35723373</u>	<u>alecibel@yahoo.com.br</u>
<u>—</u>	<u>DIO P</u>	<u>996455364</u>	<u>operacionalbetim@yahoo.com.br</u>
<u>Aline Cavalcante</u>	<u>Projeto Engenharia</u>	<u>996357712</u>	<u>aline@projetoengenharia.com.br</u>

Execução:  Realização: 



**Anexo 3 – Convite e conteúdo programático da Oficina de Controle Social e Ações para o Saneamento para os profissionais da saúde**

## OFICINA DE CONTROLE SOCIAL E AÇÕES PARA O SANEAMENTO

# CONVITE

Em continuidade às ações do Plano Municipal de Saneamento Básico de Betim, a Prefeitura Municipal e a Projeta Engenharia convidam para participar da OFICINA DE CONTROLE SOCIAL E AÇÕES PARA O SANEAMENTO, objetivando a formação de agentes multiplicadores para a participação, acompanhamento e fiscalização das metas e ações previstas no Plano de Saneamento.

DATA: 25/10/2017

LOCAL: Sala do Servidor - Prefeitura de Betim

ENDEREÇO: Rua Pará de Minas, nº 640, Brasília - Betim

HORÁRIO: 13:00hs às 17:00hs

CONTAMOS COM SUA PARTICIPAÇÃO!!!

EXECUÇÃO



FINANCIADOR



Prefeitura de  
**BETIM**

Execução:



Realização:



Prefeitura de  
**BETIM**



## OFICINA DE CONTROLE SOCIAL E AÇÕES PARA O SANEAMENTO

# CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

### EXERCENDO O CONTROLE SOCIAL PARA AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

- Contextualização da organização do Estado Democrático Brasileiro;
- O que é controle Social (Definições e conceitos);
- Responsabilidades compartilhada entre os setores da sociedade;
- Formas de auxiliar o processo de conscientização e dar subsídio para exercício do controle social após a entrega do PMSB;
- Órgãos fiscalizadores que podem auxiliar no controle social;
- Exemplos bem-sucedidos do exercício do controle social.

EXECUÇÃO



FINANCIADOR



**Prefeitura de  
BETIM**

Execução:



Realização:



**Prefeitura de  
BETIM**

**Anexo 4 – Convite e conteúdo programático da Oficina de Controle Social e Ações para o Saneamento para os profissionais da educação.**

# OFICINA DE CONTROLE SOCIAL E AÇÕES PARA O SANEAMENTO

# CONVITE

Em continuidade às ações do Plano Municipal de Saneamento Básico de Betim, a Prefeitura Municipal e a Projeta Engenharia convidam para participar da OFICINA DE CONTROLE SOCIAL E AÇÕES PARA O SANEAMENTO, objetivando a formação de agentes multiplicadores para a participação, acompanhamento e fiscalização das metas e ações previstas no Plano de Saneamento.

DATA: 23/10/2017 e 30/10/2017  
LOCAL: Sala do Servidor - Prefeitura de Betim  
ENDEREÇO: Rua Pará de Minas, nº 640, Brasiléia - Betim  
HORÁRIO/ TURMA I - 07: 00hs às 11: 00hs  
HORÁRIO/ TURMA II - 13: 00hs às 17: 00hs

CONTAMOS COM SUA PARTICIPAÇÃO!!!

EXECUÇÃO

 PROJETA  
ENGENHARIA

FINANCIADOR

 Prefeitura de  
**BETIM**

Execução:



Realização:



## OFICINA DE CONTROLE SOCIAL E AÇÕES PARA O SANEAMENTO

# CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

### 23/10/2017 - EXERCENDO O CONTROLE SOCIAL PARA AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

- Contextualização da organização do Estado Democrático Brasileiro;
- O que é controle Social (Definições e conceitos);
- Responsabilidades compartilhada entre os setores da sociedade;
- Formas de auxiliar o processo de conscientização e dar subsídio para exercício do controle social após a entrega do PMSB;
- Órgãos fiscalizadores que podem auxiliar no controle social;
- Exemplos bem-sucedidos do exercício do controle social.

### 30/10/2017 - APRESENTAÇÃO DAS METAS, PROGRAMAS E AÇÕES PARA O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

- Breve contextualização sobre a definição de saneamento básico;
- Atendimento a Lei Federal 11.445/07;
- Apresentação dos objetivos, ações e metas prioritárias para o horizonte de planejamento do PMSB do município;
- Discussões e aprovação das ações apresentadas.

EXECUÇÃO



FINANCIADOR



Prefeitura de  
**BETIM**

Execução:



Realização:



Prefeitura de  
**BETIM**



## OFICINA DE CONTROLE SOCIAL E AÇÕES PARA O SANEAMENTO

# CONVITE

Em continuidade às ações do Plano Municipal de Saneamento Básico de Betim, a Prefeitura Municipal e a Projeta Engenharia convidam para participar da OFICINA DE CONTROLE SOCIAL E AÇÕES PARA O SANEAMENTO, objetivando a formação de agentes multiplicadores para a participação, acompanhamento e fiscalização das metas e ações previstas no Plano de Saneamento.

DATA: 24/10/2017 e 31/10/2017

LOCAL: Sala do Servidor - Prefeitura de Betim

ENDEREÇO: Rua Pará de Minas, nº 640, Brasília - Betim

HORÁRIO/ TURMA I - 07: 00hs às 11: 00hs

HORÁRIO/ TURMA II - 13: 00hs às 17: 00hs

CONTAMOS COM SUA PARTICIPAÇÃO!!!

EXECUÇÃO



FINANCIADOR



Prefeitura de  
**BETIM**

Execução:



Realização:



Prefeitura de  
**BETIM**

## OFICINA DE CONTROLE SOCIAL E AÇÕES PARA O SANEAMENTO

# CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

### 24/10/2017 - EXERCENDO O CONTROLE SOCIAL PARA AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

- Contextualização da organização do Estado Democrático Brasileiro;
- O que é controle Social (Definições e conceitos);
- Responsabilidades compartilhada entre os setores da sociedade;
- Formas de auxiliar o processo de conscientização e dar subsídio para exercício do controle social após a entrega do PMSB;
- Órgãos fiscalizadores que podem auxiliar no controle social;
- Exemplos bem-sucedidos do exercício do controle social.

### 31/10/2017 - APRESENTAÇÃO DAS METAS, PROGRAMAS E AÇÕES PARA O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

- Breve contextualização sobre a definição de saneamento básico;
- Atendimento a Lei Federal 11.445/07;
- Apresentação dos objetivos, ações e metas prioritárias para o horizonte de planejamento do PMSB do município;
- Discussões e aprovação das ações apresentadas.

EXECUÇÃO



FINANCIADOR



Prefeitura de  
**BETIM**

Execução:



Realização:



Prefeitura de  
**BETIM**

**Anexo 5 – Produto D: Prognóstico e Alternativas para a Universalização.**

Produto entregue complementarmente ao presente relatório

Execução:



Realização:

