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APRESENTAÇÃO 

A Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 instituiu a Política Nacional de 

Saneamento Básico e estabeleceu a obrigatoriedade dos titulares dos serviços 

públicos de saneamento básico elaborarem seus Planos de Saneamento Básico, 

abrangendo os quatro eixos do saneamento (abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgotos, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais), tendo como prazo final de apresentação o dia 31 

de dezembro de 2017, conforme Decreto Federal nº 8.629, de 30 de dezembro de 

2015. 

Diante da necessidade de elaboração dos planos, o Consórcio Intermunicipal da Bacia 

do Paraopeba (CIBAPAR) identificou a carência dos Municípios pertencentes à bacia 

em dispor recursos técnicos e financeiros para tal. Nesse sentido, buscou meios para 

dotar os Municípios dos recursos necessários.  No início do ano de 2014, o CIBAPAR, 

informado sobre recurso financeiro de ação compensatória da Petrobrás a ser aplicado 

na Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, entrou em articulação com o Ministério 

Público de Minas Gerais (MPMG) / Coordenadoria Regional de Promotoria de Justiça 

do Meio Ambiente de Bacias Hidrográficas do Rio Paraopeba e Rio das Velhas, e 

apresentou projeto buscando captar recursos para a elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) em Municípios da bacia. O projeto foi 

aprovado no final do ano de 2014, viabilizando o repasse dos recursos necessários. 

Nesse contexto, a empresa Projeta Consultoria e Serviços Ltda foi contratada para a 

elaboração dos PMSBs dos seguintes Municípios: Bonfim, Brumadinho, Congonhas, 

Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Florestal, Igarapé, Jeceaba, Maravilhas, Mateus 

Leme, Pequi, Queluzito, São Brás do Suaçuí, São José da Varginha e Sarzedo, sendo 

posteriormente incluídos os Municípios de Mário Campos e Rio Manso. A contratação 

foi realizada de forma conjunta, objetivando uma abordagem sistêmica no âmbito de 

bacia hidrográfica. 

Diante da necessidade de elaboração do seu Plano, o Município de Betim buscou o 

CIBAPAR, no intuito de se inserir na primeira etapa de elaboração dos Planos de 

Saneamento dos Municípios na bacia do Rio Paraopeba. Após as análises 

necessárias, foi assinado um termo aditivo entre o CIBAPAR e o MPMG para inclusão 

do Município de Betim ao contrato em execução, tendo o Município que assumir parte 

dos recursos necessários como contrapartida. Sendo assim, 50% do valor da 

elaboração do PMSB de Betim foram financiados pelo MPMG e 50% financiados pela 

Prefeitura Municipal de Betim. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os Planos Municipais de Saneamento Básico constituem um documento essencial 

como ferramenta de planejamento estratégico para a futura elaboração de projetos e 

execução de serviços e obras, servindo de diretriz na elaboração de Planos de 

Investimentos com vistas à obtenção de financiamentos para obras e serviços 

necessários aos Municípios. São instrumentos que definem critérios, parâmetros, 

metas e ações efetivas para atendimento dos objetivos propostos, englobando 

medidas estruturais e estruturantes na área do saneamento básico para garantir a 

melhoria da qualidade de vida de seus munícipes. 

O PMSB tem por objetivo apresentar o diagnóstico do saneamento básico no território 

do Município de Betim, analisando e avaliando suas carências e necessidades para 

então definir um planejamento de ações para os quatro eixos do saneamento básico 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, drenagem urbana e manejo e águas pluviais). O Plano leva em consideração 

o horizonte de planejamento por um período de 20 (vinte) anos, incluindo metas de 

prazos imediato, curto, médio e longo.  

Em termos gerais, o PMSB de Betim busca a consolidação dos instrumentos de 

planejamento e gestão, visando à universalização do acesso aos serviços de 

saneamento (populações urbanas e rurais), à garantia de qualidade e suficiência 

desses serviços e à promoção da melhoria da qualidade de vida da população e das 

condições ambientais. 

A elaboração do PMSB deve-se dar em consonância com as políticas públicas 

previstas para o Município e região onde se insere, de modo a compatibilizar as 

soluções a serem propostas com as leis, planos e projetos previstos para a área de 

estudo. 

Como premissa para a sua elaboração, toma-se como referência a Lei Federal nº 

11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. Desta Lei, merece destaque o Art. 2º do Capítulo I, que trata dos 

princípios fundamentais para a prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico, e o Art. 9º do Capítulo II, sobre o exercício da titularidade, que atribui ao titular 

dos serviços à responsabilidade de formular a política pública de saneamento básico 
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e, nesse sentido, a elaboração dos planos de saneamento básico, nos termos da Lei 

em questão. 

Além das ações diretamente relacionadas aos serviços de saneamento básico, outros 

de caráter interdisciplinar devem ser consideradas nas análises e propostas a serem 

realizadas no PMSB de Betim, a exemplo das questões urbanísticas, 

socioeconômicas, ambientais e de saúde, dentre outras. 

É dentro desse cenário de visão abrangente e sistêmica que serão desenvolvidas 

todas as etapas do presente PMSB, tendo a perspectiva de análise integrada como 

elemento norteador da construção deste importante instrumento de planejamento e 

gestão. 

Este documento – Produto J: Relatório Mensal Simplificado do Andamento das 

Atividades Desenvolvidas – contém o resumo da situação quanto ao cumprimento 

da programação, ocorrências, recomendações e conclusões das atividades 

desenvolvidas no mês 04 de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Betim. 

 

 

 

 



     Relatório Mensal Simplificado | PMSB BETIM  
MES  04 3 

 
 

2. OBJETIVO 

O objetivo geral do PMSB é dotar os municípios de um instrumento eficiente de 

planejamento, revisado periodicamente (a cada quatro anos), visando à melhoria da 

qualidade de vida da população, em atendimento à legislação pertinente, especialmente a 

lei n.º Lei 11.445/2007 – Lei Nacional de Saneamento Básico e ao Decreto nº 7.217, de 21 

de Junho de 2010, que a regulamenta. Nesse contexto, o presente documento tem por 

objetivo apresentar de forma simplificada as atividades desenvolvidas pela equipe técnica 

da Projeta Engenharia para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Betim, no período de 22 de março de 2016 a 21 de abril de 2016. 

3. PRODUTOS ESPERADOS 

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Betim tomou como base o 

Termo de Referência (TR) da FUNASA de 2012. Esse TR sugere a elaboração de 11 

produtos, conforme descrito na Tabela 1, sendo os respectivos prazos de execução e 

entrega dos produtos apresentados na Tabela 2. Atualmente a elaboração do PMSB se 

encontra na fase de diagnóstico da situação do saneamento no município, tendo como 

atividade conclusiva o relatório do Produto C- Diagnóstico Técnico-Participativo da Situação 

do Saneamento Básico.  

Tabela 1 – Produtos a serem elaborados  

PRODUTOS A SEREM ELABORADOS 

Produto A – Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou Portaria, como 
exemplo), com definição dos membros dos comitês instituídos; 

Produto B – Plano de Trabalho e Plano de Mobilização e Comunicação Socioambiental; 

Produto C – Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo da Situação do Saneamento 
Básico; 

Produto D – Relatório da prospectiva e planejamento estratégico; 

Produto E – Relatório dos programas, projetos e ações; 

Produto F – Plano de execução; 

Produto G – Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

Produto H – Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 

Produto I – Termo de Referência para o Sistema de informações para auxílio à tomada 
de decisão; 

Produto J – Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas; e 

Produto K – Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Fonte: FUNASA (2012) 
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Tabela 2 – Cronograma Geral de Execução e Entrega dos Produtos  

Escopo: Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Betim  
                               

LEGENDA 

Contratada: Projeta Engenharia  
                             

P Elaboração/Entrega Prevista 

Atualizado em: 22/04/2016 
                             

R Entrega Realizada 

                               
E Em elaboração 

Código  Produto 

Mês | Semanas 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 

Produto A  

Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou Portaria, por exemplo), com 
definição dos 
membros dos comitês; 

Previsto P                                                                         

Realizado R                                                                 

Produto B Plano de Trabalho Socioambiental 
Previsto P 

 
                                                            

Realizado R    
 

                                                        

Produto C Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo 
Previsto  P                                          

Realizado          E                                         

Produto D Relatório da Prospectiva e Planejamento Estratégico 
Previsto                                 

 
  P                                 

Realizado                                                                                 

Produto E Relatório dos Programas, Projetos e Ações; 
Previsto                                            P                  

Realizado                                                                                 

Produto F Plano de execução 
Previsto                                             P         

Realizado                                                                                 

Produto G Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico 
Previsto                                                          P   

Realizado                                                                                 

Produto H 
Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento 
Básico 

Previsto                                 P   

Realizado                                                                                 

Produto I Termo de Referência do Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão 
Previsto                         P   

Realizado                                                                       

Produto J Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas 
Previsto  P  P P P P P P P P P 

Realizado    R     R  R R                                          

Produto K Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico 
Previsto                         

 
                                              P 

Realizado           
 

                                                                    

Período 30 dias  60 dias  90 dias  120 dias  150 dias  180 dias  210 dias  240 dias  270 dias  300 dias  

Fonte: Projeta Engenharia (2016) 
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4. DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

Conforme apresentado, este documento tem como objetivo apresentar uma descrição 

simplificada das atividades desenvolvidas no período de 22 de março de 2016 a 21 de abril 

de 2016, no município de Betim, para elaboração do Plano de Saneamento Básico. Assim, 

apresentam-se a seguir as atividades desenvolvidas por semana e, nos anexos, os registros 

fotográficos, listas de presenças das atividades realizadas e materiais de divulgação 

elaborados nesse período.  

Tabela 3 – Descrição simplificada das atividades 

 DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

MÊS SEMANA ATIVIDADES REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mês 
04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 1 
(22 a 28 de 

março) 

 Visitas às paróquias das regionais para entrega de materiais de 
divulgação para auxiliar o preenchimento do questionário online 
nas comunidades e paróquias do município; 

 Recolhimento de questionários sobre a situação do saneamento 
básico preenchidos nas escolas; 

 Sistematização de dados coletados nas visitas de campo; 

 Elaboração de textos para itens do Produto C – Diagnóstico 
Técnico Participativo. 

Semana 2 
 (29 março a 
04 de abril) 

 Organização de materiais gerados nas oficinas setoriais e geral; 

 Construção da apresentação da oficina de educação ambiental e 
controle social; 

 Reunião de nivelamento da equipe para planejamento das oficinas 
de educação ambiental e controle social;  

 Contato telefônico com a diretoria da educação e saúde para 
agendamento de reunião de planejamento para as oficinas de 
educação ambiental e controle social;  

 Recolhimento de questionários sobre a situação do saneamento 
básico preenchidos nas escolas; 

 Visitas às paróquias das regionais para entrega de materiais de 
divulgação para auxiliar o preenchimento do questionário online 
nas comunidades e paróquias do município; 

 Tabulação dos dados dos questionários impressos preenchidos 
nas escolas; 

 Reunião na Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico 
(SEADEC) para buscar informações sobre o desenvolvimento 
Econômico no município, afim de subsidiar o diagnóstico e 
prognóstico; 

 Reunião de equipe para planejamento das formas de mobilização 
para a I Conferência Pública do PMSB de Betim. 

 Elaboração de textos para itens do Produto C – Diagnóstico 
Técnico Participativo. 
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 DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

MÊS SEMANA ATIVIDADES REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mês 
04 

Semana 3 
 (05 a 11 de 

março) 

 Visitas aos reservatórios de água para abastecimento do 
município, de responsabilidade da COPASA; 

 Reunião na Viasolo Engenharia Ambiental S.A. para colher 
informações acerca da gestão de resíduos no município; 

 Tabulação dos dados dos questionários impressos preenchidos 
nas escolas; 

 Apresentação da elaboração do PMSB na reunião do Comitê de 
Mudança Climáticas do município; 

 Visitas às paróquias das regionais para entrega de materiais de 
divulgação para auxiliar o preenchimento do questionário online 
nas comunidades e paróquias do município; 

 Reunião de nivelamento entre a coordenação e equipe de 
mobilização do PMSB, diretorias pedagógicas da Secretaria de 
Educação e diretorias/coordenação das equipes de educação em 
saúde, endemias, zoonoses e agentes comunitários, para 
definições de datas, locais e outras observações acerca das 
oficinas de educação ambiental e controle social; 

 Elaboração de textos para itens do Produto C – Diagnóstico 
Técnico Participativo; 

 Reunião na Diretoria de Políticas Urbanas (DPURB) para busca de 
informações sobre os estudos e projetos de drenagem no 
município. 

(Paralisação de todas as atividades de elaboração do PMSB no 
período de 07 a 12 de abril, devido à falta de repasse de recursos.) 

Semana 4 
(12 a 21 de 

março) 

(Paralisação de todas as atividades de elaboração do PMSB no 
período de 07 a 12 de abril, devido à falta de repasse de recursos.) 

 Reunião de equipe para replanejamento das ações no município; 

 Visita aos três sistemas de abastecimento do município de 
responsabilidade da COPASA (Serra Azul, Várzea das Flores e 
Rio Manso); 

 Tabulação dos dados dos questionários impressos preenchidos 
nas escolas; 

 Reunião com técnico do IBGE para colher informações sobre as 
projeções populacionais e outros estudos já realizados no 
município; 

 Elaboração de textos, mapas e gráficos para itens do Produto C – 
Diagnóstico Técnico Participativo; 

 Elaboração dos materiais de divulgação das oficinas de educação 
ambiental e controle social; 

 Elaboração do relatório de atividades mensal; 

 Realização de entrevistas com estudantes para contratação de 
estagiários para apoio às atividades do Plano. 
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5. RESUMO DAS DIFICULDADES 

Na Tabela 2 do item 3 - PRODUTOS ESPERADOS, foi apresentado um cronograma 

atualizado de elaboração dos produtos do Plano Municipal de Saneamento Básico de Betim. 

Esse cronograma teve de ser alterado devido a problemas ocorridos durante o quarto mês de 

elaboração dos produtos, sendo nesse relatório já apresentada as alterações de entregas 

previstas. 

Dentre os problemas estão a dificuldade de agendamento para visitas de campo e repasse 

de informações acerca das estações de tratamento de água e esgoto (ETA e ETE) operadas 

pela COPASA, bem como visitas e repasses de informações sobre outras estruturas de 

responsabilidade da concessionária (como reservatórios nos bairros). Anteriormente essas 

visitas estavam previstas para serem finalizadas até o dia 31 de março, no entanto, devido a 

procedimentos burocráticos da COPASA, teve de ser feito um novo agendamento com a 

mesma. Assim, as visitas às ETAs só puderam ser agendadas para realização entre os dias 

18 e 20 de abril e até o a data de fechamento deste relatório ainda não foi possível o 

agendamento das visitas às ETEs e outras estruturas da COPASA. Para fechamento do 

Produto C é imprescindível a realização dessas visitas, bem com obtenção das informações 

sobre as estruturas. 

Além das dificuldades com a COPASA, ocorreram problemas no repasse do pagamento das 

atividades executadas por parte da Prefeitura Municipal de Betim, tendo de ser paralisadas 

todas as atividades de elaboração do PMSB no período de 07 a 12 de abril. 

Havia uma previsão de realização das Oficinas de Educação Ambiental e Controle Social 

para as duas últimas semanas de abril, no entanto, verificou-se que a realização das mesmas 

no mês de maio seria mais interessante, tendo em vista que o número de oficinas teve de ser 

dobrado em relação ao previsto (para que pudesse contar com a participação de professores 

dos turnos da manhã e tarde) e também porque para esse período a participação das 

diretoras pedagógicas e outros responsáveis da saúde na mobilização de participantes 

poderia ser mais eficaz, por isso as oficinas foram prorrogadas para serem realizadas 

durante todo o mês de maio, conforme apresentado no item 6. 
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6. CALENDÁRIO COM AS ATIVIDADES PREVISTAS – MAIO/2016 

No quadro a seguir é apresentado um calendário simplificado com a programação das 

atividades de mobilização previstas para o mês de maio de 2016, sendo as mesmas 

detalhadas na Tabela 4. 

Maio 2016 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

                        1   
                

                

                

                

2   3   4   5   6   7   8   
    

  Oficinas de Educação 
Ambiental e Controle 
Social (Datas e locais 

apresentados a seguir) 

          

              

              

              

      +       

9   10   11   12   13   14   15   
    

 Oficinas de Educação Ambiental e Controle Social 
(Datas e locais apresentados a seguir) 

      

          

          

          

          

16   17   18   19   20   21   22   

  Oficinas de Educação Ambiental e Controle Social 
(Datas e locais apresentados a seguir) 

          

          

          

          

          

23   24   25   26   27   28   29   
    

  Oficinas de Educação Ambiental e 
Controle Social (Datas e locais 

apresentados a seguir) 

        

            

            

            

            

30   31     
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Tabela 4 – Datas, horários e locais das Oficinas de Educação Ambiental e Controle 

Social do PMSB de Betim 

OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONTROLE SOCIAL - PMSB BETIM 

DATA REGIONAL HORÁRIO LOCAL 

04/05/2016 Icaivera 13:30hs a 17:30hs UBS Icaivera - Rua Pyra, n° 80 – Icaivera 

05/05/2016 Citrolândia 
07:00hs a 11:00hs Teatro Cine Glória - Rua Professor Antônio Aleixo, n° 

43 - Citrolândia 13:30hs a 17:30hs 

10/05/2016 PTB 13:30hs a 17:30hs 
Auditório do CPC Frei Chico - 
Rua José Teixeira de Oliveira, 177, Santa Cruz 

11/05/2016 
Servidores 
Zoonoses 

14:00hs 
Auditório da Zoonoses - Rua Mauricio de Souza Lima, 
n° 70 - Açude 

12/05/2016 Petrovale 13:30hs a 17:30hs 
Ceu - Parça de esporte e lazer do Petrovale - Rua 
Marrocos, s/n° - Petrovale 

16/05/2016 Teresópolis 
07:00hs a 11:00hs CAIC - Escola Municipal Israel José Carlos. Rua Nova 

York, n° 341 - Imbiruçu  13:30hs a 17:30hs 

17/05/2016 
Petrovale/ 

PTB 
(Professores) 

07:00hs a 11:00hs 
Auditório do CPC Frei Chico - 
Rua José Teixeira de Oliveira, 177, Santa Cruz 

13:30hs a 17:30hs 

18/05/2016 Imbiruçu 
07:00hs a 11:00hs CAIC - Escola Municipal Israel José Carlos. Rua Nova 

York, n° 341 - Imbiruçu   13:30hs a 17:30hs 

19/05/2016 Vianópolis 13:30hs a 17:30hs Ramacrisma - Rua São Paulo, n° 379 - Santo Afonso  

24/05/2016 Norte 
07:00hs a 11:00hs Centro de Eduacação Ambiental do Parque Felisberto 

Neves - Avenida Edméia Matos Lazzarotti, n° 552 13:30hs a 17:30hs 

25/05/2016 Centro 
07:00hs a 11:00hs Escola do Servidor - Rua Pará de Minas, n° 640 - 

Brasiléia 13:30hs a 17:30hs 

26/05/2016 Alterosa 
07:00hs a 11:00hs UAPS Dom Bosco - Rua pedra azul, n° 382 - Dom 

Bosco 13:30hs a 17:30hs 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Lista de Presença: Reunião com setores para definições sobre a 
Oficina de Educação Ambiental e Controle Social 
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Anexo 2 – Modelo de Convite e conteúdo Programático: Oficina de Educação 
Ambiental 
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Anexo 3 – Fotos: Visitas de campo a reservatórios e estações de tratamento de 
água Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores  
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SISTEMA SERRA AZUL 

  

SISTEMA VARGEM DAS FLORES 

  

SISTEMA RIO MANSO 
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Anexo 4 – Mosquitinho e Cartaz para divulgação nas paróquias do 
questionário on-line 
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Anexo 5 – Exemplos de questionários impressos preenchidos nas escolas 
(Cerca de 15.000 preenchidos) 
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Anexo 6 – Modelo de tabulação dos questionários preenchidos on-line 
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